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1. Előzmények

Szerencs város Észak-magyarországon, Borsod-Abaúj-Zemplén megyében, Miskolctól kb. 40 km-re található (ld. 4. számú tervrész-átnézetes helyszínrajz). A tervezési területek a település belterületén találhatók.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Térségi Ivóvíz-kezelési Önkormányzati Társulás (3900 Szerencs, Rákóczi út 89.) beruházásában 2015 évben befejeződtek az „Észak-Magyarországi-Régió településein élő lakosság egészséges ivóvízzel való ellátásának biztosítása” tárgyú és KEOP-1.3.0/09-11-2011-0046 azonosító számú projekt kivitelezési munkái a 9. számú alprojekt kivételével. A 9. számú alprojekt KEHOP-2.1.4-15-2016-00003 azonosító számon szakaszolásra került. A 9. számú alprojekt létesítményei 2016 év végén üzembe helyezésre kerültek. 

A megépített létesítmények az elmúlt időszakban problémamentesen üzemelnek. A beruházás hatásait a térségi vízszolgáltató Borsodvíz ZRt. azóta folyamatosan nyomon követi, melynek eredményeként megállapította, hogy a vízminőség-javító beruházás leginkább Szerencs településen változtatta meg a korábbi vízáramlási viszonyokat és vízhálózati jellemzőket. A Tokaji és Golopi vízműtelepek Szerencs irányába történő termeltetésével, illetve a Bekecsi és Szerencsi vízműtelep üzemen kívül helyezésével a korábban megépített nagy átmérőjű szállító vezetékek funkciója megváltozott, most már elsősorban a lakosság közvetlen vízellátását szolgálják. A megváltozott nyomásviszonyok miatt elsősorban Szerencs város belterületén egyes utcákban az elavult azbesztcement csővezetékeken gyakoribbak lettek a csőtörések, csökkent a vízszolgáltatás biztonsága és gyakoribbá vált a másodlagos vízminőségromlás.
Fentiek miatt a vízhálózatok üzemeltetője, a Borsodvíz ZRt. felmérte a szerencsi kritikus állapotú vezetékszakaszokat és jelezte a Társulás felé, hogy a vízminőség-javító beruházás teljes körű sikeres lezárásához, mely vezetékek mielőbbi átmérőcsökkentését, illetve cseréjét tartja fontosnak. Tárgyi elvi vízjogi engedélyezési terv ezen vezetékek rekonstrukcióját tartalmazza összesen 6566 méter hosszban.
Tárgyi elvi vízjogi engedélyezési tervet a 18/1996. (VI. 13.) KHVM rendelet előírásainak figyelembe vételével készítettük. A terv azon vezetékszakaszokra terjed ki, melyeknek az üzemeltető Borsodvíz ZRt. mérései és tapasztalata alapján a rekonstrukciója leginkább indokolt. 

Megjegyezzük, hogy tárgy év májusában társaságunk üzemeltetői adatszolgáltatás alapján készített egy átfogóbb, a térséget érintő, lényegesen több vezetékrekonstrukciót tartalmazó elvi vízjogi engedélyezési tervet, azonban a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium KHVF/27304-2/2017-NFM. levele alapján a korlátozott finanszírozási lehetőségek miatt a tervet át kellett dolgozni, a műszaki tartalmat csökkenteni kellett, így csak a legindokoltabb vezetékrekonstrukciókat tartalmazza tárgyi terv.

Az ivóvízvezetékek rekonstrukciója engedélyköteles tevékenység, ezért a megvalósításhoz vízjogi létesítési engedélyt kell kérni.

2. Az azbesztcement vezetékek leggyakoribb meghibásodási okai
− csőkötések hibái: 

− tömítőgumi elöregedése

− tömítés kigyűrődése

− csőszálak tengely irányú (függőleges, vízszintes) eltéréseiből adódó
   szivárgások

− kötőidomok fém anyagának korróziója (Gibault kötés)

− hosszirányú törés, repedés 

− keresztirányú törés 

− kagylós törés 

A vízvezetékcsövekben található azbesztszálak egészségügyi kockázatot jelentenek, mert a hálózaton történő munkavégzés (hibaelhárítás, karbantartás, tisztítás) során azok az ivóvízbe kerülhetnek. Fentiek miatt az Európai Közösségek Tanácsa 76/769/EGK irányelv- mely a veszélyes anyagok és készítmények forgalomba hozatalának és felhasználásának korlátozásáról szól -ötödik módosítása (83/478/EGK)megtiltja az azbesztszálakat tartalmazó termékek, igy az azbesztcement csövek forgalomba hozatalát és használatát. Magyarországon 2000.évben a 41/2000.(XII.20.)EüM-KöM. együttes rendelettel megtiltotta az azbeszt szálakat tartalmazó termékek forgalmazását és használatát azzal, hogy a termékek felhasználása folytatható leselejtezésükig vagy élettartamuk végéig.

A szolgáltatási veszteség jelentős részben az azbesztcement anyagú vízhálózatokon keletkezik, így ezen vezetékek rekonstrukciója különösen indokolt.

3. Vízigények

A tervezett vezetékrekonstrukciók megvalósítása esetén természetesen vízigény növekedés nem lesz, hiszen a fogyasztók köre nem változik. A Szerenc-Tokaj térségi ivóvízellátó rendszer a szükséges vízigényt a továbbiakban is képes biztosítani.

4. Szerencs városban tervezett vízhálózati rekonstrukció 

Az üzemeltetői tapasztalatok és a meghibásodási adatok alapján a Szerencsen rekonstrukcióra kijelölt azbesztcement anyagú ivóvízvezetékek elhelyezkedése, átmérője, hossza és becsült költsége a 3. számú táblázatban, a 4. számú átnézetes helyszínrajzon és az 5. számú részletes helyszínrajzon nyomon követhető.

4.1. Csőátmérő választás, hidraulika

A rekonstrukció keretén belül tervezett vezetékek jelenlegi átmérője 80-300 mm között változik. Figyelembe véve a magyarországi műszaki előírásokat a települési elosztóhálózatoknál a tűzi víz biztosíthatósága érdekében ágvezetékeknél előírás a minimális 100 mm-es belső csőátmérő. Körvezetékeknél megengedett a 80 mm belső csőátmérő használata is. 

Az előzetes hidraulikai számítások alapján meghatároztuk a tervezett csőátmérőket, melyeket a vízjogi létesítési engedélyezési terv készítése során pontosítani kell. 

A város vízhálózatán a jellemző nyomástartomány 1,8-6,0 bar közötti, így a rekonstrukció során 10 bar nyomástartományú csövek építése elegendő.

4.2. Csőanyag választás

A hidraulikai méretezések alapján választott csőátmérők 
DN 80 – DN 200 mm között változnak. Ebben a mérettartományban korszerűnek tekinthető csőanyag a kemény polietilén – KPE. Az üzemeltető Borsodvíz ZRt. működési területén több, mint 20 éve elfogadott csőanyag. A cég a KPE csövek javítására felkészült és rendelkezik a szükséges eszközökkel.

A KPE csövek és idomok egymás közti kötése elektrofúziós hegesztéssel, csőbefűzés esetén tompahegesztéssel is végezhető. A hegesztés előkészítő szakaszait és a hegesztési műveletet hegesztőmérnök, vagy kioktatott és vizsgázott dolgozók végezhetik. A hegesztési munkákat a megfelelő hűlési időről és más fontos hegesztési paraméterekről protokollt adó berendezésekkel szabad végezni.

4.3. Nyomvonalválasztás

A rekonstrukcióval érintett vezetékek ismereteink szerint önkormányzati és állami tulajdonú utakon haladnak. A Szerencsi Önkormányzat mint a vízellátó rendszer tulajdonosa támogatja a települési vízhálózati rekonstrukciót, így az önkormányzati területek igénybe vételéhez szükséges terület-tulajdonosi hozzájárulást várhatóan feltétel nélkül megadja. 

Az új vezetékek nyomvonalát javasoljuk a jelenlegi vezeték-nyomvonalakkal közel megegyezően kiépíteni, melynek előnyei az alábbiak:

· biztosítható a vezetékek 123/1997. Korm. rendeletben foglalt

védősávja.

·  jelentősebb többletmunka nélkül elbontható a régi vezeték.

· nincs szükség a vízbekötések hosszának jelentős módosítására

- a leágazó vezetékek csomópontjainak helye nem változik
     jelentősen.

-  nem kerül a vezeték közel más közművekhez, ill. az építés nem
     veszélyezteti azokat

- lehetőség adódik a kisebb károkozással és helyreállítási munkákkal járó „no-dig” technológiák alkalmazására.

Esetleges nyomvonal módosításra az alábbi esetekben lehet szükség:

- a jelenleg üzemelő vezetéknél nem biztosított a 123/1997. Korm.
   rendelet szerinti védőtávolság.

- más közmű közel található a nyomvonalhoz.

- magánterület esetleges érintettsége 

- a vízellátás zavartalan biztosíthatósága érdekében szükséges más
   nyomvonalon építeni.

- a nyomvonal áthelyezésével a vezeték kitehető útburkolat,
    díszburkolat alól.

4.4. Építési technológiaválasztás, alternatívák

4.4.1. Nyíltárkos vezetéképítés

A tervezett vezetékrekonstrukciók egy része jelentős forgalmú utcákon, nagy sűrűséggel közművesített területeken, szilárd burkolattal fedett nyomvonalakon épülnek, ezért a vezetékek építését ezeken a szakaszokon elsősorban kitakarás nélküli, csőbefűzéses, vagy csőroppantásos technológiával javasoljuk megoldani. Kivétel ez alól, ha új nyomvonalon, vagy nagyobb átmérővel épülnek a vezetékek.

A nyílt árkos építéssel megépíthető vezetékszakaszok esetén a KPE csővezetékek gondos beágyazása a vezetékek hosszú élettartamának feltétele. A munkaárok aljának simának és gyökérmentesnek kell lennie. A csővezetéknek teljes hosszában az árok talaján kell feküdni. A munkaárok aljára egyenletes eloszlásban, teljes szélességben minimum 15 cm vastag homokágyazatot kell építeni. A cső elhelyezését követően a cső mellé és a cső fölé mintegy 30 cm magasságban szintén homokot kell beépíteni. Az ágyazati anyag munkaárokba történő bejuttatása csak kézi erővel, lapátolással végezhető.

A homokra kb. 30 cm vastagságban kőmentes helyszíni anyag helyezhető el, melynek maximális szemcseátmérője 12 mm lehet. A csővezeték mindkét oldalán a talajt kézi döngöléssel tömöríteni kell. A tömörítés lekerekített élű fa és fémanyagú döngölő eszközökkel végezhető. A tömörítést maximum 20 cm vastag rétegenként kell végezni! 

A tervezett vezetékek teljes nyomvonalán körültekintően el kell végezni a terület helyreállítást! 

4.4.2. Kitakarás nélküli vezetéképítés

A kitakarás nélküli vezetéképítés általában gazdaságosabb, mint a nyíltárkos építés, mert az eddigi rekonstrukciós tapasztalatok szerint a nyíltárkos technológiák alkalmazásával járó terület-helyreállítási költségek jelentősen drágítják a beruházást. A kitakarás nélküli technológiák közül a csőroppantásos technológiát javasoljuk azokban az esetekben alkalmazni, amikor a csőátmérő csökkentésére nincs lehetőség. Amennyiben a csőátmérő jelentősen csökkenthető a meglévő csövekbe történő befűzés a leggazdaságosabb megoldás.

4.5. Vízhálózati műtárgyak, szerelvények, bekötések

A vízhálózati rekonstrukció során a korszerű csőanyag beépítése mellett új, korszerű szerelvények is beépítésre kerülnek. A magaspontokon légtelenítési, a mélypontokon leürítési helyek kerülnek kialakításra. A tervezett vezetékeken lakóházak térségében 200 méterenként földfeletti tűzcsapok kerülnek telepítésre. A leágazó vezetékeknél kialakított csomópontokban több irányú szakaszolási lehetőségek kerülnek kialakításra általában vb. aknákban. A tervezett vezetékszakaszokon közkifolyók csak az ellátatlan ingatlanok közelében, és az ÁNTSZ által kijelölt vízmintavételi helyeken épülnek. A gerincvezetékek az út alatti átvezetéseknél a haszoncsőnél egy, vagy két dimenzióval nagyobb KPE védőcsőbe kerülnek.

A rekonstrukcióval érintett vezetékszakaszokon a vízbekötések is KPE csőre kicserélésre kerülnek a gerincvezetéktől a vízmérőt követő gömbcsapig. A bekötések döntően D25 KPE csőből épülnek. Út alatti átvezetéseknél a házibekötésekre D63 KPE védőcsövek kerülnek beépítésre.

4.6. A tervezett vezetékek ismertetése

A tervezett vezetékrekonstrukciókat a 4. számú átnézetes és az 5. számú részletes helyszínrajz mutatja.

Szerencs Bekecsi úti ivóvízvezeték átmérő csökkentése

Tekintettel arra, hogy a Bekecsi víztermelő telepet az elmúlt évben a vízminőség-javító beruházás elkészültét követően üzemen kívül helyezték, a vízpangás elkerülése érdekében a Bekecsi úti elhasználódott vezeték DN 200 mm átmérőjű Határ út és a Bartók Béla út közötti szakaszát, mely korábban töltővezetékként funkcionált, szükséges a rekonstrukció során DN 150 mm-re csökkenteni. 

A tervezett D160 KPE vezeték hossza összesen 371m, a vezeték  csőbefűzésessel épül.

Szerencs Rákóczi úti ivóvízvezeték rekonstrukció

A Rákóczi úton, a belvárosban, a Cukorgyári körforgalom és a Kórház köz között a vízminőség-javító beruházás során az elavult DN 150 azbesztcement vízvezeték cseréje megtörtént. A vezeték további rekonstrukciója szükséges a Bekecsi úti vezetékig, mellyel a forgalmas közút alatti vezetékcsere teljes hosszon megtörténik. A tervezett vezeték fontos szerepet játszik a térség, Szerencs, Bekecs és Legyesbénye települések vízellátásában, ezért átmérője nem csökkenthető.

A tervezett D160 KPE vezeték hossza 533 m, a vezeték csőroppantásos technológiával épül.

Szerencs Gyár úti ivóvízvezeték rekonstrukciója

A Gyár úti vezeték egyes szakaszait a 37. számú út korszerűsítése idején néhány évvel ezelőtt korszerű KPE csőanyagra cserélték, így tárgyi rekonstrukció a vezeték csak egyes szakaszait érinti. Összesen 281m hosszú szakaszon van szükség vezetékcserére. A jelenlegi DN 200 ac. cső átmérője nem csökkenthető, mert a Tokaji vízmű felöl részben ezen a vezetéken töltődik a szerencsi víztároló medence.

A tervezett D225 KPE vezeték hossza 281m. 

A vezeték csőroppantásos technológiával épül. 

Szerencs Jókai úti ivóvízvezeték átmérőcsökkentése

A Jókai úti vízvezeték fontos szerepet tölt be a belváros biztonságos vízellátásában. A vezeték haváriás időszakokban (közeli utcákban csőtörés) jelentős vízmennyiséget szállít a szerencsi víztároló medencébe is. Ugyanakkor a jelenlegi DN 200 ac. cső átmérője már túlméretezett, hiszen a vízminőség-javító beruházás megvalósítása után a Bekecsi vízmű felől már nem szállít vizet. Fenti szempontokat figyelembe véve a vezeték átmérőjének csökkentése javasolt D160 KPE csőre.

A tervezett D160 KPE vezeték hossza 247 m. 

A vezeték csőbefűzéses technológiával épül. 

Szerencs Ondi úti ivóvízvezetékek átmérőcsökkentése és rekonstrukciója

Az Ondi úti vízvezeték Rákóczi út és Magyar út közötti szakaszán a jelenlegi DN 200 ac. vezeték átmérőjének csökkentésére nincs lehetőség, mert a vezeték fontos szerepet tölt be az egyes városrészek vízellátásában.

Az Ondi úton, a Magyar utca és a Fenyves utca közötti DN 200 azbesztcement vezeték átmérőjének csökkentése indokolt, mert a vízminőség-javító beruházást követően a vezeték a Golopi vízmű felöl már nem szállít vizet, elosztóvezetékként funkcionál.

Az Ondi úton, a Kossuth utca és a Fenyves utca közötti DN 100 azbesztcement elosztó vezeték elavult, nyomásviszonyai a vízminőség-javító beruházást követően megváltoztak, gyakoribbak a meghibásodások, ezért javasolt a vezeték rekonstrukciója.

A tervezett D225 KPE vezetékszakasz hossza 170m. A vezeték csőroppantásos technológiával épül. 

A tervezett D160 KPE vezeték hossza 1132m. A vezeték csőbefűzéses technológiával épül. 

A tervezett D110 KPE vezeték hossza 984m. A vezeték csőroppantásos technológiával épül. 

Szerencs Magyar úti ivóvízvezeték átmérőcsökkentése

A magyar úti vízvezeték fontos szerepet játszik a város vízellátásában, ezért üzembiztonsága kiemelten kezelendő. A vezeték fontos szerepet fog betölteni a volt Cukorgyári terület rehabilitációját követően is, mert a várható ipari fejlesztések miatt a terület vízigénye meg fog növekedni, melyet elsősorban a Magyar úti vízvezetéken keresztül lehet majd kielégíteni. A jelenlegi DN 300 ac. vezeték átmérője D225 KPE csőre csökkenthető, lehetővé téve ezáltal a gyorsabb vízcserét is a vezetékben.

A tervezett D225 KPE vezeték hossza 642m. 

A vezeték csőbefűzéses technológiával épül. 

Szerencs Kassa utcai ivóvízvezeték átmérőcsökkentése és rekonstrukciója

A Kassa utcai vízvezeték 37. számú főút melletti szakasza fontos szerepet játszik a város vízellátásában, ezért üzembiztonsága kiemelten kezelendő. A jelenlegi DN 200 ac. vezeték átmérője nem csökkenthető, cseréje D225 KPE csővel végezhető.

A Kassai úti vezeték Bajcsi-Zsilinszky út és Fürst S. út közötti szakasza a Bekecsi vízmű üzemen kívül helyezésével a továbbiakban elosztó vezetékként fog funkcionálni, ezért a vízpangás elkerülése érdekében indokolt a DN 200 ac. vezeték átmérőjének jelentős DN 100mm-re történő csökkentése.

A tervezett D225 KPE vezeték hossza 126m. A vezeték csőroppantásos technológiával épül. 

A tervezett D110 KPE vezeték hossza 534m.A vezeték csőbefűzéses technológiával épül. 

Szerencs Bényei utca és Pincemester utca ivóvízvezeték átmérőcsökkentése

A Pincemester utcában és a Bényei utca egy részén elavult DN 100 ac. vízvezetékek üzemelnek, melyeken az átlagosnál lényegesen gyakoribbak a meghibásodások. A vezetékek meghibásodása több esetben okozott pincekárokat a történelmi borvidéken. A vezeték átmérője csökkenthető, így a vízminőség is javítható. Fentiek miatt a vezetékszakasz rekonstrukciója indokolt. 

A tervezett D90 KPE vezeték hossza 200m. 

A vezeték csőroppantásos technológiával épül. 

Szerencs Árpád utca ivóvízvezeték átmérőcsökkentése

Az Árpád utcában elavult DN 100 ac. vízvezeték üzemel, melyen gyakoriak a meghibásodások. Az Árpád utcai vezeték fontos szerepet tölt be Szerencs város Északi városrészének vízellátásában. A vezeték átmérője csökkenthető, így a szolgáltatott ivóvíz minősége is javítható. A vezeték rekonstrukciója indokolt. 

A tervezett D90 KPE vezeték hossza 522m. 

A vezeték csőroppantásos technológiával épül. 

Szerencs Béke úti ivóvízvezeték rekonstrukció

A Béke úti vezeték Szerencs belvárosában található, üzemzavarok esetén a vezeték fontos szerepet tölt be a város vízellátásában. Az utcában elavult DN 80 ac. vízvezeték üzemel, melyen gyakoriak a meghibásodások, ezért a vezeték rekonstrukciója indokolt. 

A tervezett D90 KPE vezeték hossza 244m.

A vezeték csőroppantásos technológiával épül. 

Szerencs Korvin úti ivóvízvezeték átmérőcsökkentése

A Korvin úton elavult DN 100 ac. vízvezeték üzemel, melyen gyakoriak a meghibásodások. A vezeték átmérője csökkenthető, így a szolgáltatott ivóvíz minősége is javítható a vezetékcserével.

A tervezett D90 KPE vezeték hossza 243m.

A vezeték csőroppantásos technológiával épül. 

Szerencs Tatai úti ivóvízvezeték átmérőcsökkentése

A Tatai úti vezeték Szerencs belvárosában található, fontos szerepet tölt be a város vízellátásában. Az utcában elavult DN 100 ac. vízvezeték üzemel, melyen gyakoriak a meghibásodások. A vezeték átmérője csökkenthető, így a szolgáltatott ivóvíz minősége is javítható. 

A tervezett D90 KPE vezeték hossza 249m.

A vezeték csőroppantásos technológiával épül. 

Szerencs Erzsébet téri ivóvízvezeték átmérőcsökkentése

Az Erzsébet téri vízvezeték Szerencs belvárosában található, fontos szerepet tölt be a város vízellátásában. Az utcában elavult DN 100 ac. vízvezeték üzemel, melyen gyakoriak a meghibásodások, ezért a vezeték rekonstrukciója indokolt. A közeli vezetékek egy részét az üzemeltető már a korábbi években kicserélte a gyakori csőtörések miatt. A vezeték átmérője csökkenthető, így a szolgáltatott ivóvíz minősége is javítható. 

A tervezett D90 KPE vezeték hossza 88 m.

A vezeték csőroppantásos technológiával épül. 

5. Közműbemérés, minőség-ellenőrzés

A tervezett ivóvízvezetékek legfontosabb minőségellenőrző vizsgálata a nyomáspróba. A vízzáróságot és nyomásállóságot a csővezeték teljes hosszán nyomáspróbával kell ellenőrizni. A nyomáspróba értékeit a vizsgált vezetékszakasz legmélyebb pontjára vonatkoztatva, az üzemi nyomás függvényében kell megállapítani. 

A nyomáspróbáig a munkaárkot betakarni nem szabad. A munkaárok betakarása előtt geodéziai felmérést kell készíteni a kivitelezett vezetékekre. 

6. Környezetvédelem

A tervezett azbesztcement csőhálózati rekonstrukció során a kivitelezés időtartama alatt elsősorban az azbesztszálak egészségkárosító hatásának kizárását kell megcélozni. A csővezetékkel kapcsolatos munkavégzés (darabolás, vágás, csiszolás stb.), rakodás, szállítás során a levegőben szálló azbeszt belégzése jelenti a legnagyobb igazolható egészségügyi kockázatot.  

A veszélyes hulladékot eredményező vagy veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységnél betartandó alapvető követelmény, hogy törekedni kell a hulladék képződésének és veszélyességének megelőzésére és csökkentésére, illetve minél nagyobb arányú hasznosítására, biztosítani kell a hulladék sorsának nyomon követhetőségét, ellenőrizhetőségét, és meg kell akadályozni a környezet szennyezését, illetve az egészség károsítását. Kiemelt követelmény a leghatékonyabb megoldás, a legjobb elérhető technika alkalmazásának előírása (BAT), amelyet mind a veszélyes hulladékot eredményező termelési, szolgáltatási tevékenységek, mind a veszélyes hulladékok kezelése során tekintetbe kell venni. 

A magyar veszélyes hulladékszabályozás korábban csak az előkezelő, hasznosító és ártalmatlanító tevékenységeket tekintette kezelésnek. A hulladékgazdálkodási törvény bevezette az EU-szabályozásnak megfelelő, szélesebb értelemben használt kezelés fogalmát, amely a hulladék fizikai vagy kémiai tulajdonságainak tényleges változását eredményező kezelési lépéseken túl a hulladék gyűjtését, tárolását és szállítását is magában foglalja. E szélesebb értelemben is a veszélyes hulladék termelőjének, majd mindenkori tulajdonosának, illetve birtokosának alapvető kötelezettsége, hogy a veszélyes hulladékot úgy kezelje, hogy azzal megakadályozza a környezet, illetőleg elemei szennyezését és károsodását, ennek megfelelően gondoskodjon a hulladék környezetkímélő kezeléséről és végső soron ártalmatlanításáról. Az ártalmatlanítási kötelezettségnek - a környezetvédelmi hatóság engedélyének megfelelően - eleget tehet saját maga, vagy teljesítheti azt a hulladéknak az annak ártalmatlanítására engedéllyel rendelkező szolgáltatónak –(kezelőnek) történő átadásával. 

A veszélyes hulladékok kezelésének általános szabályait a 225/2015 (III. 7.) Kormányrendelet tartalmazza. 

7. Összefoglalás, javaslat

A Borsod-Abaúj-Zemplén Térségi Ivóvíz-kezelési Önkormányzati Társulás (3900 Szerencs, Rákóczi út 89.) társaságunkat bízta meg a „Szerencs városban azbesztcement anyagú ivóvízvezetékek átmérő felülvizsgálata és rekonstrukciója” elnevezésű elvi vízjogi engedélyezési terv elkészítésével.

A Társulás beruházásában 2015 évben befejeződtek az „Észak-Magyarországi-Régió településein élő lakosság egészséges ivóvízzel való ellátásának biztosítása” tárgyú és KEOP-1.3.0/09-11-2011-0046 azonosító számú projekt kivitelezési munkái a 9. számú alprojekt kivételével. A 9. számú alprojekt KEHOP-2.1.4-15-2016-00003 azonosító számon szakaszolásra került. A 9. számú alprojekt létesítményei 2016 év végén üzembe helyezésre kerültek.
A vízminőség-javító beruházás leginkább Szerencs városban változtatta meg a korábbi vízáramlási viszonyokat és vízhálózati jellemzőket. A Tokaji és Golopi vízműtelepek Szerencs irányába történő termeltetésével, illetve a Bekecsi és Szerencsi vízműtelep üzemen kívül helyezésével a korábban megépített nagy átmérőjű szállító vezetékek funkciója megváltozott, most már elsősorban a lakosság közvetlen vízellátását szolgálják. A megváltozott nyomásviszonyok miatt az elavult azbesztcement csővezetékeken gyakoribbak lettek a csőtörések, csökkent a vízszolgáltatás biztonsága és gyakoribbá vált a másodlagos vízminőségromlás.

Tárgyi elvi vízjogi engedélyezési terv az elöregedett és túlméretezett vezetékek rekonstrukcióját tartalmazza összesen 6566 méter hosszban. A beruházás megvalósításával a tavalyi évben befejezett vízminőség-javító beruházás eredményei tovább javulnak, a szolgáltatott víz minősége kedvezőbbé válik és a térség vízellátási biztonsága is jelentősen növekszik.

Miskolc, 2017. június
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